



CERTIFICADO

O **Grupo Voitto** certifica que

Erlon Teixeira Pinheiro

concluiu com êxito o curso de **Gerenciamento de Projetos na Prática**,
com carga horária de 36 horas.

Juiz de Fora - MG, 29 de Abril de 2022

Voitto Treinamento e Desenvolvimento
CNPJ: 10.325.713/0001-89

Marcantonio Fabra



Módulo 1 - Introdução e Conceitos Básicos do Gerenciamento de Projetos

Lição 1: O PMI e o Guia PMBOK
Lição 2: A Certificação PMP e o Programa Rita Mulcahy
Lição 3: Definição de Projeto
Lição 4: Definição de Programa
Lição 5: Definição de Portfólio
Lição 6: Definição de Gerenciamento de Projetos
Lição 7: Definição de PMO
Lição 8: Definição de Partes Interessadas

Módulo 2 - O Contexto do Gerenciamento de Projetos

Lição 1: Projetos nas Organizações
Lição 2: Esfera de Influência do Gerente de Projetos
Lição 3: Competências de um Gerente de Projetos
Lição 4: Os tipos de ciclo de vida de um projeto
Lição 5: As 10 Áreas de Conhecimento do PMI
Lição 5.1: Gerenciamento da Integração
Lição 5.2: Gerenciamento do Escopo
Lição 5.3: Gerenciamento do Cronograma
Lição 5.4: Gerenciamento dos Custos
Lição 5.5: Gerenciamento da Qualidade
Lição 5.6: Gerenciamento dos Recursos
Lição 5.7: Gerenciamento da Comunicação
Lição 5.8: Gerenciamento dos Riscos
Lição 5.9: Gerenciamento das Aquisições
Lição 5.10: Gerenciamento das Partes Interessadas
Lição 6: Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos
Lição 6.1: Processos de Iniciação
Lição 6.2: Processos de Planejamento
Lição 6.3: Processos de Execução
Lição 6.4: Processos de Monitoramento e Controle
Lição 7: Processos de Encerramento

Módulo 3 - Processos de Iniciação

Lição 1: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
Lição 2: Identificar as partes interessadas

Módulo 4 - Processos de Planejamento

Lição 1: Plano de Gerenciamento do Projeto
Lição 2: Gerenciamento de Escopo
Lição 3: Coleta de Requisitos
Lição 4: Definir Escopo
Lição 5: Criando Estrutura Analítica de Projeto
Lição 6: Gerenciamento de Cronograma
Lição 7: Definindo as Atividades
Lição 8: Sequenciando as Atividades
Lição 9: Duração das Atividades
Lição 10: Desenvolver Cronograma
Lição 11: Gerenciando os Custos
Lição 12: Estimando os Custos
Lição 13: Determinando Orçamento
Lição 14: Plano de Gerenciamento de Qualidade
Lição 15: Plano de Gerenciamento de Recursos
Lição 16: Estimar os Recursos das Atividades
Lição 17: Plano de Gerenciamento da Comunicação
Lição 18: Plano de Gerenciamento dos Riscos
Lição 19: Identificar os Riscos
Lição 20: Análise Qualitativa dos Riscos
Lição 21: Análise Quantitativa dos Riscos
Lição 22: Respostas aos Riscos
Lição 23: Plano de Gerenciamento das Aquisições
Lição 24: Engajamento das Partes Interessadas

Módulo 5 - Processos de Execução

Lição 1: Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
Lição 2: Gerenciar o Conhecimento
Lição 3: Gerenciar a Qualidade
Lição 4: Adquirir Recursos
Lição 5: Desenvolver Equipe
Lição 6: Gerenciar Equipe
Lição 7: Gerenciar as Comunicações
Lição 8: Implementar Respostas aos Riscos
Lição 9: Conduzir as aquisições
Lição 10: Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

Módulo 6 - Processos de Monitoramento e Controle

Lição 1: Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Lição 2: Realizar o controle integrado de mudanças
Lição 3: Validar escopo
Lição 4: Controlar escopo
Lição 5: Controlar cronograma
Lição 6: Controlar custos
Lição 7: Controlar qualidade
Lição 8: Controlar recursos
Lição 9: Monitorar as comunicações
Lição 10: Monitorar os riscos
Lição 11: Controlar as aquisições
Lição 12: Monitorar o engajamento das partes interessadas

Módulo 7 - Processos de Encerramento

Lição 1: Encerrar Projeto ou fase

Módulo Bônus - Tarefa Prática

Lição 1: Termo de Abertura do Projeto
Lição 2: Identificar as Partes Interessadas
Lição 3: Coletar os Requisitos
Lição 4: Definir o Escopo
Lição 5: Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Lição 6: Sequenciar e Estimar a duração das Atividades
Lição 7: Desenvolver o cronograma
Lição 8: Estimar os custos e Determinar o orçamento
Lição 9: Estimar os recursos das atividades
Lição 10: Matriz de Métricas de Qualidade
Lição 11: Matriz de Comunicações
Lição 12: Identificar os Riscos
Lição 13: Analisar os Riscos
Lição 14: Planejar o Engajamento das Partes Interessadas
Lição 15: Simulações de etapas posteriores